

# Gemeinde Moorenweis

Landkreis Fürstentfeldbruck



Gemeinde Moorenweis • Postfach 1162 • 82270 Moorenweis



Ammerseestraße 8  
82272 Moorenweis



08146 / 9304-0



08146 / 9304-70

[www.moorenweis.de](http://www.moorenweis.de)  
[poststelle@moorenweis.bayern.de](mailto:poststelle@moorenweis.bayern.de)

Allgemeine Öffnungszeiten:

Mo - Fr 8:00 – 12:00 Uhr

Do 16:00 – 18:00 Uhr

3. Bürgermeister  
Christoph Gasteiger

Moorenweis, 13. März 2025

## Sachstand Nutzung Mehrzweckhalle und MiMoo

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seit dem Brand an unserer Mehrzweckhalle am 26.10.2024 sind nun mehrere Monate vergangen.

Die Sanierungsmaßnahmen sind gestartet, der Fortschritt entspricht dabei aber nicht ansatzweise dem was wir uns erwarten.

Ich möchte Ihnen dennoch ein kurzes Update geben.

Seit gestern 12.03.25 liegt uns das Ergebnis einer neuen Schadstoffuntersuchung vor, die nach der Durchführung von Reinigungs- und Sanierungsmaßnahmen erforderlich war.

Das Ergebnis ist dabei weitgehend positiv.

Die Sanitäreinrichtungen der Mittagsbetreuung sind schadstofffrei und können wieder der regulären Nutzung zugeführt werden. Hier sind jetzt noch einige Arbeiten im Trockenbau erforderlich, wie z.B. das Schließen von Wänden, einbringen der Kassettendecke und das Anbringen von Fliesen.

Einige der Sportgeräte und Kleingeräte sind gereinigt, bzw. nach Schadstoffprüfung als unbedenklich festgestellt. Diese werden jetzt an Schule bzw. TSV ausgegeben.

Die Trocknung des Leitungswasserschaden in der MiMoo ist abgeschlossen. Alle Bodenöffnungen werden nun wieder verschlossen.

Die Leitungswasserinstallation wird komplett erneuert.

Die Isolierung der Mehrzweckhalle (fest verbautes Schaumglas) ist nach einem Reinigungsversuch schadstofffrei. D.h., die weitere Reinigung kann nun erfolgen und das schwierig zu entfernende Schaumglas kann als Isolierung verbleiben. Lose Isolierungen (Mineralwolle etc.) wird entsorgt und ersetzt.

Der Rück- und Neubau der Holzverkleidung ist weiterhin notwendig. Hier gestaltet es sich sehr schwierig Anbieter zu finden, die zeitnah die Arbeiten ausführen. Unsere Bemühungen zusammen mit dem koordinierenden Architekturbüro laufen nachdrücklich.

Die Innenreinigung des Hallendaches kann nun auch in Angriff genommen werden. Dazu ist es nötig, mit mehreren Hubarbeitsbühnen in die Halle einzufahren. Dies ist jetzt möglich, nachdem der stark betroffene Geräteraum, über den die Bühnen von außen eingebracht werden müssen, so weit gereinigt ist, als dass man sich darin aufhalten darf.

Ein verbindlicher Plan zur Fertigstellung aller Arbeiten kann leider noch immer nicht genannt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Christoph Gasteiger  
Erster Bürgermeister

---

Bankverbindungen	Konto-Nr.	BLZ	IBAN	BIC
Raiffeisenbank Moorenweis	10510	701 694 60	DE22 7016 9460 0000 0105 10	GENODEF1MOO
Sparkasse Fürstenfeldbruck	9001009	700 530 70	DE78 7005 3070 0009 0010 09	BYLADEM1FFB
Volksbank Fürstenfeldbruck	1920251	701 633 70	DE40 7016 3370 0001 9202 51	GENODEF1FFB